

ЗА КОММУНИЗМ

ОРГАН НЯГАНСКОГО ГОРОДСКОГО КОМИТЕТА КПСС, ГОРОДСКОГО И ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТОВ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ХАНТЫ-МАНСКИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Газета выходит с 22.11.39 г.

№ 87 [6375]

СУББОТА, 21 ИЮЛЯ 1990 г.

Выходит три раза в неделю

Цена 3 коп.

В исполнении городского Совета

СОСТОЯЛОСЬ очередное заседание исполкома городского Совета. Были рассмотрены важные, животрепещущие вопросы: о плане строительства жилья и объектах социального назначения на 1991 год, о ходе выполнения жилищного плана за I полугодие текущего года, о выполнении мероприятий по благоустройству, о сносе ветхого и мало пригодного жилья, ряд других неотложных вопросов.

Сегодня хотелось бы отступить от традиций и дать вместо официального материала небольшой репортаж. А о решениях сообщим дополнительно.

Жарким было заседание и в прямом, и в переносном смысле этого слова: за час плюс сорок да и проблемы горячие. А вот отношение к ним некоторых руководителей прохладное. План на 1991 год должен был утверждаться еще весной, сейчас это делается задом, уходит последний загон. Однако ни один из заказчиков не пришел в отдел архитектуры за те две недели, которые дал им исполком, чтобы скорректировать планы. И вот разгорелась перепалка, которой в принципе могло и не быть, потому что большинство из затронутых проблем решается в рабочем порядке. Арбитром в спорах мог бы стать городской отдел архитектуры, который, однако, этих функций чуждается.

Главное, в чем сошлись спорящие, — городу ну-

жен единый заказчик.

— Пока не будет определен перечень основных объектов общегородского значения на 10 лет вперед и не нагнута все предприятная, толку не будет, — сказал В. М. Стенер, заместитель генерального директора по капитальному строительству.

ИТОГИ первого полугодия плачевны: план по городским объектам с треском провален.

ком. Город строится с огромными трудностями, но главный архитектор не проявляет ни заинтересованности, ни желания помочь этому процессу. А на предложение бывать на объектах тов. Клепинин даже обиделся:

— Это не входит в мои функции!

Первым заслушали представителя треста Приуральнефтегазстрой Н. Ф. Штуркerta. По сути дела эту

теку по июлю не будет готова, месяц работали на молочной кухне, людей не хватает. Зато молочную кухню сдадим к концу месяца и детскую поликлинику тоже.

По жилым домам №№ 1, 2, 3 Третьего микрорайона. Не решен вопрос по кабелю, тот, что проложен, для жилья не годится. Надо разбираться с прокурором вместе, кто это натворил. Дом № 29

торый, клуб для афганцев общаются к концу года сдать.

Затруднился назвать сроки сдачи домов микрорайона Дорожники В. М. Стенер (объединение Красноленинскнефтегаз). Не заселены еще дома, принятые в прошлом году, по сколько на них не выполнены общестроительные работы.

МЕДЛЕННО выполняются мероприятия

таться в грязь? — Это меня не касается. чей сад — тот пусть и думает.

Так и хочется воскликнуть словами незыблемого турецкоподданного: «Кисса, торг здесь неуместен!». Давайте еще каждого горожанина отметить, где чей — прямо на лбу, чтобы не ошибиться.

Исполком в своем решении отметил неудачную работу по благоустройству трестов Приуральнефтегазстрой (утрачивающий Б. И. Здируку), Красноленинскстрой (В. М. Буша), городского хозяйства (Д. М. Хазанов), Красноленинского дорожного-строительного управления (начальник М. Н. Поляков), СУ-84 (Н. А. Шестаков).

— Я просил бы всех настроиться на выполнение этих мероприятий, — сказал А. А. Загородных, председатель исполкома. — 19 августа будет праздноваться День города, и надо Нягань привести в порядок.

Действительно, наш город будет через месяц отмечать свой первый маленький юбилей — 5 лет. И если бы чуть побольше бескорыстной заинтересованности, то такая огромная армия строителей, какая имеется в Нягани, из города могла бы сделать конфетку. И не пришлось бы тогда некоторым товарищам краснеть и огрызаться на исполкома, что совсем было не к лицу солидным мужчинам.

О. ИГНАТОВА.

ГОРЯЧЕЕ ЗАСЕДАНИЕ

По жилью освоено 36 процентов от пущенных средств, по детским садам — 17 процентов, на объектах здравоохранения и торговли — 19 процентов. Полный анализ дан в этом же номере в материале А. Клепинина, а пока послушаем, что же говорят члены исполкома и приглашенные.

— Сколько раз в отделе рассматривали вопрос по строительству? — спросил главного архитектора А. Клепинина председатель горисполкома А. А. Загородных.

— Ни разу.

— Осуществляет ли контроль ГАЗСК, служба эксплуатации за качеством строящихся объектов? — вопрос члена исполкома Д. М. Хазанова.

— Основной надзор должен осуществлять заказчик.

Эти ответы, естественно, не удовлетворили испол-

ком. Город строится с огромными трудностями, но главный архитектор не проявляет ни заинтересованности, ни желания помочь этому процессу. А на предложение бывать на объектах тов. Клепинин даже обиделся:

— Это не входит в мои функции!

Первым заслушали представителя треста Приуральнефтегазстрой Н. Ф. Штуркerta. По сути дела эту

теку по июлю не будет готова, месяц работали на молочной кухне, людей не хватает. Зато молочную кухню сдадим к концу месяца и детскую поликлинику тоже.

По жилым домам №№ 1, 2, 3 Третьего микрорайона. Не решен вопрос по кабелю, тот, что проложен, для жилья не годится. Надо разбираться с прокурором вместе, кто это натворил. Дом № 29

торый, клуб для афганцев общаются к концу года сдать.

Затруднился назвать сроки сдачи домов микрорайона Дорожники В. М. Стенер (объединение Красноленинскнефтегаз). Не заселены еще дома, принятые в прошлом году, по сколько на них не выполнены общестроительные работы.

МЕДЛЕННО выполняются мероприятия

таться в грязь? — Это меня не касается. чей сад — тот пусть и думает.

Так и хочется воскликнуть словами незыблемого турецкоподданного: «Кисса, торг здесь неуместен!». Давайте еще каждого горожанина отметить, где чей — прямо на лбу, чтобы не ошибиться.

Исполком в своем решении отметил неудачную работу по благоустройству трестов Приуральнефтегазстрой (утрачивающий Б. И. Здируку), Красноленинскстрой (В. М. Буша), городского хозяйства (Д. М. Хазанов), Красноленинского дорожного-строительного управления (начальник М. Н. Поляков), СУ-84 (Н. А. Шестаков).

— Я просил бы всех настроиться на выполнение этих мероприятий, — сказал А. А. Загородных, председатель исполкома. — 19 августа будет праздноваться День города, и надо Нягань привести в порядок.

Действительно, наш город будет через месяц отмечать свой первый маленький юбилей — 5 лет. И если бы чуть побольше бескорыстной заинтересованности, то такая огромная армия строителей, какая имеется в Нягани, из города могла бы сделать конфетку. И не пришлось бы тогда некоторым товарищам краснеть и огрызаться на исполкома, что совсем было не к лицу солидным мужчинам.

О. ИГНАТОВА.

Итоги полугодия в строительстве

Радоваться нечему

ЗА 6 МЕСЯЦЕВ текущего года предприятиями на строительстве жилья освоено 21,1 миллиона рублей от годового плана 38,5 миллиона рублей, что составляет 36,2 процента. На строительстве объектов коммунального назначения освоено 39,3 процента от общего объема строительно-монтажных работ. Кухне обстоят дела на таких объектах, как детские сады (17,4 процента), на объектах здравоохранения (19,4 процента), торговли и общественного питания (19,6 процента).

Так, производственным объединением Красноленинскнефтегаз на возведении жилья по всем источникам при годовом плане 40,7 миллиона рублей СМР освоено всего 15,9 миллиона рублей. По первому полугодию введено 13 тысяч квадратных метров жилья — 35 процентов плана. Не обеспечен ввод в эксплуатацию жилых домов №№ 1, 2, 3 с магазинами в Третьем микрорайоне, не введено ни одного жилого дома своими силами в Восточном микрорайоне, не сдан узел связи с АТС, аптека в Первом микрорайоне, рентгеноблок, кинотеатр, магазин на 700 квадратных метров торговой площади. Список можно

еще продолжать.

С привычной задолженностью работает трест Приуральнефтегазстрой. С большим отставанием строится долгожданная больница на 150 коек и роддом на 65 коек, школа и детский сад в Третьем микрорайоне, бассейн и аптека в Первом. Уже нет речи о благоустройстве микрорайона и сданных под честное слово объектов.

Передвижная механизированная колонна № 7 сорвала государственный план по сдаче домов в Третьем микрорайоне, магазина в Газетереке. Не закончены работы по отделке фасадов домов №№ 26, 27, 28, 29 Первого микрорайона. Затянуто вставках жилого дома № 29.

Не спешит выполнять обещанное благоустройство вокруг школы № 6 во Втором микрорайоне генподрядчик трест Красноленинскнефтегазстрой. Им же не ведется теплотрасса к Четвертому микрорайону.

В этом году с отставанием от графика возводятся жилые дома и спортивно-оздоровительный комплекс на Восточном подразделении треста Красноленинскнефтегазстрой. Трестом Красноленинскнефтегазстрой заморожен профилакторий

на 100 мест, не сданы химчистка и магазин на Восточном. Няганским леспромхозом не введены бассейн и Дом культуры, сети водоснабжения и канализации. Геологи не предъявили госкомиссии запланированную столовую на 200 мест с молочной кухней.

Отсутствие четкой организации работ на строительстве жилья и социального быта со стороны заказчиков и подрядчиков приводит к срыву всех сроков, провалу государственного плана.

Управлением капитального строительства ПО Красноленинскнефтегаз не на должном уровне обеспечивается технический надзор за строительством инженерных сетей и объектов. До сих пор не решен вопрос остекления лоджий жилых домов Третьего микрорайона. Объединением не снесены строения на канализационном коллекторе по ул. Декабристов, что задерживает сегодня строительство Третьего микрорайона.

Так что в целом итоги полугодия в строительстве малутешные.

А. КЛЕПИНИН,
главный архитектор города.



Александр Викторович Кумпан приехал в Нягань из Сургута в составе бригады, которую сейчас возглавляет. В управлении буровых работ № 2 трудится с 1984 года. Бригада, руководимая Александром Викторовичем, на сегодняшний день идет в графике работ.

На снимке: А. В. Кумпан.

Текст и фото В. Безносова.